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Tämän insinöörityön aiheena oli tehdä Kalliopytinki-nimisen, tuhopoltossa pahoin 
vaurioituneen arvorakennuksen purkutyöurakkaa varten työmaan alue-, purkutyö- ja 
kierrätyssuunnitelmat. Insinöörityön tilaajana ja purkutöiden päätoteuttajana toimi 
Sotek-säätiö. 
Purkamisen suorittaneiden työntekijöiden vähäisen rakennusalan työkokemuksen ja 
palaneen rakennuksen purkamiseen liittyvien työturvallisuusriskien takia 
insinöörityössä painotettiin työturvallisuusasioita. Lisäksi purkulupapäätöksessä ja 
purkusopimuksessa saneltujen ehtojen vuoksi sekä Kymenlaakson museon toiveesta 
Kalliopytingin purkumateriaalien kierrätykseen kiinnitettiin erityistä huomiota. 
Työssä käydään myös läpi kohteen purkamisen taustoja, purkutöihin ja 
työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja yleisiä turvallisuusasioita sekä esitetään 
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The subject of this thesis was to make plans for the site preparation, demolition work 
and recycling of the demolition waste for the demolition of a historically valued build-
ing named Kalliopytinki which was destroyed beyond repair by fire. The thesis was 
commissioned by Sotek-foundation which was also the main contractor of the demoli-
tion work. 
The demolition workers employed to the demolition site by the Sotek-foundation 
lacked experience of this kind of work so the work safety issues and plans were also 
emphasized in the thesis. The recycling of the demolition waste was deemed im-
portant in this thesis because of the demolition permit and contract and by the Ky-
menlaakso Museum. 
The thesis also addresses the background of the demolition, different laws concerning 
demolition work and work safety, and the obligations and responsibilities of the main 
contractor. This will give a good overall picture of the demolition project.  
Sotek-foundation was able to carry out the demolition work professionally and gained 
a guide for their possible similar projects in the future. 
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KÄSITTEISTÖ 
Sotek-säätiö: Insinöörityön tilaajana ja purkutyön toteuttajana toimi Sotek-säätiö.  
Sotek-säätiö on vuonna 2004 perustettu, pääasiassa Kotkan ja Haminan alueella 
toimiva organisaatio, joka tuottaa työn avulla tapahtuvaa kuntoutusta ja valmennusta 
vaikeasti työllistyville sekä erilaisia sosiaalipalveluja. Henkilökuntaa Sotekilla on noin 
65 ja päivittäisen toiminnan piirissä on noin 500 henkilöä, joilla on yhteensä yli 70 
000 valmennuspäivää vuosittain. Säätiön liikevaihto on noin 5,5 miljoonaa euroa. 
Sotek-säätiöllä on 14 eri toimintayksikköä, muun muassa tuotannollisia toimipisteitä, 
kahviloita, aikuisten pajoja ja kierrätysmyymälöitä. Kalliopytingin purkutyön suoritti 
Sotek-säätiön aikuisten paja Remppa. Remppa on yli 29-vuotiaiden työkokeilijoiden 
ja työssä kuntoutujien yksikkö, jossa tehdään Kotkan kaupungin eri yksiköille mm. 
pienimuotoisia remontteja, kiinteistönhuollon tehtäviä, kalusteiden kunnostuksia sekä 
muuttoja. (1.) 
Aluesuunnitelma: Suunnitelma, jossa esitetään työmaan logistiikka, työnjärjestykset 
ja yleiset turvallisuusasiat. 
Purkutyösuunnitelma: Asiakirja, josta selviää purkutyön toteutus kohteessa ja 
purkutapa rakenteittain. 
Kierrätyssuunnitelma: Suunnitelma siitä, miten purkujätteet lajitellaan, miten 
lajittelu organisoidaan ja mitkä ovat purkujätteiden loppusijoituspaikat. 
Pääurakoitsija ja päätoteuttaja: Pääurakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka 
on sitoutunut tekemään sovitun työn korvausta vastaan. Päätoteuttaja on lakitermi  ja 
päätoteuttajalla on työmaalla pääasiallinen määräysvalta. Päätoteuttajana voi toimia 
niin pääurakoitsija kuin rakennuttajakin. 
Paanu: Puunrungosta höyläämällä tai vuolemalla valmistettava suikale. 
Hirsi: Perinteinen tukkipuusta valmistettava rakennusmateriaali.  
Salvos: Hirsiin veistetty liitos, jolla hirret saadaan tiiviisti ja tukevasti toisiinsa kiinni. 
Varaussalvos on hirren alapintaan tehty pitkittäisuurre, jolla hirsi sovitetaan alemman 
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hirren selkään. Nurkkasalvos on puolestaan hirsien päissä, eli rakennuksen nurkissa 
oleva hirsien välinen liitos. (2:2.) 
Kalliopytinki: Kalliopytingin rakennutti teollisuusmies William Ruth 1890-luvulla 
osaksi Karhulan teollisuusympäristöä. Se oli 2,5 kerroksinen työläisten asuntola, 
rungostaan sekä hirsi- että rankarunkoinen ja julkisivuverhouksena olivat paanut. 
Joidenkin tietojen mukaan hirsirunko olisi siirretty alueelle Terijoelta. Asuinpinta-alaa 
oli noin 600 neliömetriä. 1940-luvulla rakennuksessa oli lasten neuvola ja seimi, ja 
sosiaaliosasto toimi vuodet 1947 –1992. Kolmikulman päiväkoti toimi rakennuksessa 
vuodesta 1986, ja myös Kotkan Pienoissähköautokerholla oli tilat rakennuksessa 
1990-luvun puolivälistä aina tulipaloon asti. Kalliopytinki suojeltiin asemakaavalla 
80-luvun paikkeilla. Rakennuksen omistaa Kotkan kaupunki. (3.) 
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1 JOHDANTO 
Kalliopytinki oli rakennushistoriallisesti merkittävä paanutalo, joka rakennettiin 1890-
luvulla. Useiden eri käyttötarkoitusten jälkeen se palveli vielä muun muassa 
päiväkotina vuoden 2013 heinäkuuhun, jolloin se tuhoutui tulipalossa. Tulipaloa 
epäillään tahallaan sytytetyksi. Kuvassa 1 on Kalliopytinki ennen tulipaloa. 
Kuva 1: Kalliopytinki (3) 
Rakennuksesta paloi kokonaan noin kaksi kolmasosaa, ja loppuosakin kärsi mittavia 
vaurioita, muun muassa savukaasujen ja sammutusvesien takia. Rakennuksen 
kunnostamisen ja kokonaan tuhoutuneiden osien uudelleen rakentamisen paloa 
edeltäneeseen tilaan katsottiin olevan mahdotonta restauroinnin näkökulmasta, sillä 
huomattava osa jäljellekin jääneen osan rakenteista olisi jouduttu uusimaan. 
Alkuperäistä rakennusta suojeluarvoineen ei enää katsottu olevan olemassa. Ainoaksi 
toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi katsottiin rakennuksen pystyyn jääneen osan 
purkaminen. (4.) 
Keväällä 2014 Sotek-säätiö päätyi Kotkan Tilapalvelun kanssa käytyjen 
neuvotteluiden jälkeen purku-urakan päätoteuttajaksi ja pääurakoitsijaksi. Purkutyöt 
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sovittiin aloitettavaksi toukokuun puolivälissä. Pääurakoitsijan velvollisuuksiin 
kuuluvat työmaan aluesuunnitelma ja purkusuunnitelma, joiden avulla purku-urakka 
voidaan toteuttaa hallitusti, tehokkaasti ja turvallisesti. Sotek-säätiö ei ole 
rakentamiseen tai purkamiseen millään tavoin erikoistunut yritys, joten nämä 
suunnitelmat mahdollistivat purku-urakan ammattimaisen ja turvallisen toteutuksen. 
Työssä ei käsitellä purkuprojektin taloudellisia tekijöitä tai kannattavuutta, lukuun 
ottamatta erilaisten purkujätteiden käsittelymaksuja. 
Työssä käydään myös läpi Kalliopytingin purkamisen taustoja sekä päätoteuttajan 
kannalta tärkeitä osioita purkutöihin ja työmaanturvallisuuteen liittyvästä 
lainsäädännöstä. Työssä selvitetään myös päätoteuttajan ja -urakoisijan velvollisuudet 
purku-urakassa sekä purkutöiden yleisiä turvallisuusasioita, kuten vaaroja ja riskejä. 
Siten tämä insinöörityö voi tulevaisuudessa toimia Sotek-säätiön oppaana 
mahdollisissa purkutöissä. 
Tietolähteenä insinöörityössä käytettiin pääasiassa rakennustietokortistoa ja 
museoviraston korjauskortistoa. Niissä on erittäin hyvin tietoa rakennusalan eri osa-
alueista, kuten tässä insinöörityössä tärkeistä purkutöiden suunnittelusta, 
työturvallisuusasioista ja työmaa-alueen suunnittelusta sekä hirsirakennusten 
purkamisesta.  
2 PURKUPROJEKTIN TAUSTATIEDOT 
2.1 Kalliopytingin purkamisen taustat 
Kalliopytinki syttyi tuleen 9.7.2013 aamuyöstä. Palokunnan saapuessa paikalle 
rakennuksen toinen pääty oli jo kokonaan tulessa ja sammutustyöt olivat vaikeat. 
Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kuvassa 2 on Kymen Sanomien uutiskuva 
sammutustöistä. Kotkan Tilapalvelu Oy toimitti rakennusvalvonnalle 
purkulupahakemuksen syksyllä 2013.  
Kotkan rakennusvalvonnan antamasta purkulupapäätöksestä selviää, että 
purkuhakemuksesta ilmoitettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle sekä Kotkan 
kaupungille ja lisäksi purkamisaikeesta tiedotettiin Kymenlaakson museolle. Kaikki 
edellä mainitut tahot antoivat purkamislupahakemuksesta omat lausuntonsa, jotka ovat 
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kokonaisuudessaan purkamislupapäätöksen asiakirjoissa Kotkan 
rakennusvalvonnassa. (4.) 
Kuva 2: Kalliopytingin sammutustyöt heinäkuussa 2013 (5) 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa todettiin muun muassa seuraavaa: 
”Asemakaavan tarkoittamaa suojeltua rakennusta ei enää ole. Jäljelle jääneet osat 
eivät edusta sellaista, mikä edellyttäisi poikkeamista asemakaavasta. Rakennuksen 
kunnostus ja puuttuvien osien rakentaminen uudelleen paloa edeltänyttä tilannetta 
vastaavaan kuntoon ei ole mahdollista.” (4.) 
Kotkan kaupunkisuunnittelu totesi omassa lausunnossaan rakennuksen tuhoutuneen 
suurimmalta osaltaan heinäkuun alussa 2013 tapahtuneessa tuhopoltossa. 
Rakennuksesta on jäljellä noin kolmasosa, joka sekin on vaurioitunut. Alkuperäistä 
rakennusta suojeluarvoineen ei enää ole. Rakennuksen mahdollinen korjaaminen 
edellyttää myös uudisrakentamista. (4.) 
Kymenlaakson museon lausunnossa todettiin, että valitettavasti rakennuksen 
historiallinen ja ympäristöllinen arvo on tuhon myötä vähentynyt. Säästyneen osan 
korjaaminen edellyttäisi huomattavaa uudistamista, vaikka korjaukset tehtäisiin 
restauroivin periaattein. Tällöin alkuperäiset ja myöhemmät rakennuksen historiasta 
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kertovat osat jouduttaisiin suurelta osin uusimaan. Rakennuksen historiallisen 
aitouden säilyttäminen olisi erittäin haastavaa. (4.) 
Yhteistä lausunnoille oli lisäksi se, että niissä haluttiin antaa Kymenlaakson museolle 
mahdollisuus inventoida ja tutkia rakennuksen jäännökset ja että käyttökelpoisia 
rakennusosia tulisi voida kierrättää. (4.) 
Kotkan rakennusvalvonnan mukaan maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty lähinnä 
kaksi pykälää, jotka tuli ottaa huomioon purkamislupaa käsiteltäessä. Purkamisesta 
MRL 118 § määrää:” Rakennuksen purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei 
historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa 
turmella.” Purkamisluvan edellytyksistä on säädetty MRL 139 §:ssä: ”Purkamisluvan 
edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien 
perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen 
toteuttamista.” Edellä esitetyt eri tahojen antamat lausunnot vahvistivat 
rakennusvalvonnan käsityksen siitä, että jäljelle jääneen rakennuksen osan 
purkaminen ei ollut ristiriidassa MRL 118 §:n eikä MRL 139 §:n kanssa. 
Purkamisluvan myöntämiselle ei näin ollut estettä, kunhan itse purkamistyössä 
noudatettaisiin lupamääräyksiä ja -ehtoja. (4.) 
Rakennusvalvonnan päätöksessä haluttiin lisäksi huomauttaa, että vaikka samalle 
rakennuspaikalle mahdollisesti tehtävän, vaurioituneet rakennusosat sisältävien 
uudisrakennushankkeen lupa-asia ei suoraan liittynyt purkamisharkintaan, tulisi 
uudishankkeessa joka tapauksessa ottaa huomioon MRL 117c §:n tarkoittama 
terveellisyysvaatimus. Rakennusvalvonnan käsityksen mukaan tuskin kukaan olisi 
pystynyt takaamaan, että uudisrakennuksesta olisi tullut terveellinen, jos jäljelle 
jääneet rakenteet olisi sisällytetty osana uudisrakennusta. (4.) 
Rakennusvalvonta sekä eri osapuolet olivat lausunnoissaan yksimielisiä siitä, ettei 
jäljellä olevan rakennuksen korjaaminen ole järkevää tai edes mahdollista ja 
lausunnoissa annettiin sille mielestäni hyvät ja selvät perustelut. Jos rakennuksen 
käyttötarkoitusta esimerkiksi päiväkotina olisi haluttu jatkaa, korjaustyöt olisivat 
olleet erityisen haastavia mittavien kosteus-, savu- ja mikrobivaurioiden takia. 
Korjatunkin rakennuksen sisäilmassa olisi saattanut olla ongelmia. Esimerkiksi 
homeitiöt saattavat aiheuttaa hengitystieoireita, jotka voivat pitkäaikaisessa 
altistuksessa muuttua kroonisiksi oireiksi tai sairauksiksi, kuten astmaksi. Vaikka 
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rakennuksen julkisivut olivat säilyneet suhteellisen hyväkuntoisina, sisäpuolen 
rakenteet olivat erittäin huonossa kunnossa, erityisesti vesivaurioiden takia. Ennen 
korjaustöitä rakenteet ja eristeet olisi täytynyt purkaa kantavaan runkoon asti joka 
puolelta, eikä edes se olisi jokaisessa rakennuksen osassa riittänyt, sillä esimerkiksi 
ala- ja välipohjan kantavissa palkeissa oli paikoittain melko suuria palovaurioita. 
Lisäksi rakennushistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaustyöt tulisi tehdä 
oikeilla restauroivilla menetelmillä ja materiaaleilla, jotta rakennuksen arvo 
säilytettäisiin. Tämä olisi nostanut korjaustyön hintaa, joka nykyisessä 
taloustilanteessa olisi todennäköisesti ollut merkittävä lisähaaste.  
Rakennusvalvonta hyväksyi Kotkan Tilapalvelun hakemuksen Kalliopytingin 
purkuluvasta marraskuussa 2013. Hakemuksen hyväksymispäätöksessä oli seuraavat 
ehdot: purkutyötä ei saisi aloittaa, ennen kuin on hyväksytty rakennuksen 
purkamisesta vastaava työnjohtaja, ja purkutyön valmistuttua tulisi pyytää 
rakennusvalvonnalta loppukatselmus. Lisäehtoina oli, että Kymenlaakson museolle 
tuli varata mahdollisuus tutkia rakennuksen jäännös ennen purkutyön suorittamista, 
rakennuksen kiviperustukset tuli säilyttää paikoillaan ja rakennuksen käyttökelpoiset 
osat tuli kierrättää hallitusti ja valvoen rakennusvalvonnan sekä Kymenlaakson 
museon hyväksymällä tavalla. Hyväksyttäväksi tavaksi kierrättää käyttökelpoinen 
materiaali katsottiin se, että museo saisi ensisijaisena valikoida itselleen haluamansa 
materiaalin, minkä jälkeen Sotek-säätiö kierrättäisi loput materiaalit Sotek-säätiön 
kierrätyskeskus Ekotallin kautta halukkaille ostajille. Purkujätteiden käsittelystä tuli 
antaa selvitys Kotkan ympäristökeskukselle ennen purkutöiden aloittamista. (4.) 
Purkamispäätöksen julkipano oli 26.11.2013, jolloin sen katsottiin tulleen 
asianosaisten tietoon. Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä oli 10.12.2013. Päätös 
tuli tällöin voimaan. (4.) 
Purkamispäätös herätti myös vastustusta. Monien mielestä historiallisesti arvokas ja 
monille paikallisille tuttu rakennus olisi pitänyt kunnostaa tai jättää jäljelle jäänyt osa 
pystyyn siihen asti kunnes saataisiin rahoitus kunnostamiseen. Muun muassa Kotkan 
Ympäristöseura vaati Kalliopytingin entisöimistä. Ympäristöseura keräsi nimiä 
entisöintiä vaativaan vetoomukseen, ja allekirjoituksia kertyi keväällä 2014 satoja 
kappaleita. Vetoomus ei kuitenkaan tuottanut Ympäristöseuran toivomaa tulosta. 
Kuvassa 3 on purkamispäätöksen saanut Kalliopytinki. 
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Kuva 3: Kalliopytingin jäänteet tulipalon jälkeen (6) 
Keväällä 2014 neuvoteltiin Kalliopytingin purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä. 
Neuvotteluissa olivat mukana purkutyön tilaajan eli Kotkan Tilapalvelun, purkutyön 
toteuttajaksi tarjoutuneen Sotek-säätiön sekä Kymenlaakson museon ja Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun edustajat. Kymenlaakson museo oli kiinnostunut purkamisen 
aikaisesta rakenteiden dokumentoinnista ja museolle talteen otettavista rakenneosista. 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu oli mukana Perinne- ja korjausrakentamisen 
keskus eli PERKOn puolesta, jonka on tarkoitus perustaa Pohjois-Kymenlaaksoon 
varaosakeskus. Sieltä olisi saatavilla vanhoista ja puretuista rakennuksista kierrätettyjä 
varaosia uudelleen käytettäväksi kohteisiin, joissa halutaan säilyttää perinteinen tyyli 
ja tapa rakentaa. (7.) 
Purkutyöt sovittiin aloitettavaksi toukokuussa, ja tarkoituksena oli saada rakennus 
puretuksi ja tontti luovutuskuntoon tilaajalle elokuun loppuun mennessä. Sotek-
säätiön tuli hoitaa varsinaisen purkutyön lisäksi myös purkujätteiden siirrot ja 
loppusijoittamiset. Rakennuksen kivijalka sovittiin jätettäväksi paikoilleen ja tontin 
loppusiivouksen jälkeen tehtäisiin loppukatselmus. Purkutöiden aikana tulisi 
dokumentoida ja ottaa talteen Kymenlaakson museon rakennustutkijan osoittamia 
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rakenteita, irtaimistoa ja materiaaleja. Rakennustutkija dokumentoisi rakennusta 
kuitenkin pääasiassa itse, purkutöiden aikana. 
Purkutyö sovittiin tehtäväksi pääasiassa käsityönä ilman suurempia purkukoneita. 
Tämä helpottaisi rakennuksen dokumentointia sekä antaisi mielekästä työtä Sotek-
säätiön aikuisten paja Rempan työllistämille työkokeilijoille ja työssä kuntoutujille, 
jotka purkutyön suorittaisivat. Purkutöissä työntekijät näkisivät konkreettisesti oman 
työnsä tuloksia ja oppisivat toimimaan vaativassa purkutyöympäristössä ja 
rakennustyömailla yleensäkin. Näillä purkutyöntekijöillä olisi vaihteleva kokemus 
rakennustyömailta, kuitenkin keskiarvoisesti melko vähäinen. Tästä syystä 
työmaaturvallisuuden katsottiin olevan vielä tavallistakin tärkeämpää, joten 
työntekijöiden hyvä perehdytys työmaahan sekä töiden valvonta olisi tärkeää, sillä ne 
ovat hyvän työmaaturvallisuuden lähtökohdat. Työturvallisuuskatselmukset sovittiin 
pidettäväksi viikoittain ja työmaakokoukset kahden viikon välein, johon osallistuisi 
edustaja kaikista purkuprojektin osapuolista. Tällä järjestelyllä tavoiteltiin parempaa 
työturvallisuutta ja toimivaa tiedonkulkua eri osapuolien välille. 
Ennen purkutöiden alkamista annettiin lehdistötiedote ja varsinaisten töiden alkaessa 
sovittiin järjestettäväksi lehdistötilaisuus paikan päällä, jossa kaikki purkuprojektin 
osapuolet, eli Kotkan Tilapalvelu, Sotek-säätiö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
sekä Kymenlaakson museo kertoisivat oman osuutensa projektissa medialle. Samalla 
esimerkiksi hirsistä kiinnostuneet ostajat saisivat tietää purkuprojektin alkaneen. 
2.2 Purkamiseen liittyvä lainsäädäntö 
Rakennusten purkamista säädellään useilla eri laeilla ja asetuksilla. Näistä 
olennaisimmat ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, työturvallisuuslaki, jätelaki sekä 
ympäristönsuojelulaki.  
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan purkulupaa tulee hakea lähes poikkeuksetta 
ennen rakennuksen purkamisen aloittamista. Purkulupaa ei vaadita, jos rakennuksen 
tai sen osan purkaminen on jo merkittynä voimassaolevaan rakennuslupaan. Pelkkä 
purkuilmoitus riittää, jos purettava rakennus on vain talousrakennus tai siihen 
verrattava. Jos kyseinen rakennus on historiallisesti arvokas, vaaditaan jälleen 
purkulupa. Kalliopytingin purkamiseen vaadittiin luonnollisesti purkulupa, jonka 
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rakennusvalvonta myönsi käsiteltyään purkulupahakemuksen. Purkuluvasta 
kuntalaisilla on aina valitusoikeus. (8: 8.) 
Kaikki yleisesti rakennustyömaita ja rakentamista koskevat työturvallisuuslait ja 
päätökset koskevat myös purkutyömaita. Insinöörityön liitteessä 1 on Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta, jossa on esitetty keskeisimpiä määräyksiä 
rakennus- ja purkutöistä, jotka koskevat päätoteuttajaa.  Asetuksessa määritetään 
selvästi päätoteuttajan velvollisuudet ja vastuut.  Purkutöistä asetuksessa määrätään 
erikseen seuraavaa:  
Purkutyö on suunniteltava turvalliseksi. Purettaessa suuria kantavia rakenteita tai 
muuten vaarallisia kohteita on työ tehtävä pätevän henkilön välittömässä 
valvonnassa. 
Purkutyömaa on tarpeellisissa kohdissa eristettävä muusta alueesta. 
Ennen purkutyön aloittamista on huolehdittava siitä, että sellaiset sähkö-, kaasu- ja 
muut johdot, putket ja säiliöt, jotka purkutyön yhteydessä saattavat aiheuttaa 
tapaturman, on katkaistu, suljettu tai luotettavasti tyhjennetty ja tarvittaessa 
huuhdeltu. 
Purkutyössä on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin työntekijöiden putoamisen 
estämiseksi sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi. 
Purkutyötä varten on rakenteiden ja rakenneosien ominaisuudet, lujuus ja kunto 
selvitettävä siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa 
työntekijän terveydelle. Työ on tehtävä sellaisessa järjestyksessä, että rakennelman 
sortuminen vältetään. Kantavia tai tukevia rakenteita ei saa purkaa ennen kuin 
riittävä tuenta tai sidonta on järjestetty. Välipohjia tai muita rakenteita ei saa 
purkutyön aikana kuormittaa siinä määrin, että turvallisuus vaarantuu. 
Tavaroiden ja rakenneosien siirrot ja varastointi on järjestettävä siten, että niiden 
käsittelyn aiheuttamat vaaratekijät ovat mahdollisimman vähäiset. (9.) 
Asetuksessa mainitaan työmaan aluesuunnitelmasta seuraavaa: 
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Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma. 
Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava kyseessä 
olevan työmaa-alueen yleiseen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja 
haittatekijät. Tällöin on otettava huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan 
tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei 
voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn 
vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. (9.) 
Huomion arvoista on lisäksi työn aikainen pölynhallinta, eli purkutöiden aikana 
syntyvän pölyn leviäminen ympäristöön täytyy estää pölyämättömillä työmenetelmillä 
(9). 
Jätelaissa edellytetään mahdollisimman vähäistä jätemäärän tuottamista toiminnasta 
riippumatta, eli rakennuksen purkujätteestä tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon. 
Vuonna 2012 tuli voimaan valtioneuvoston asetus jätteistä, jonka mukaan vuonna 
2020 rakennus- ja purkujätteistä vähintään 70 % tulee kierrättää tai hyödyntää 
materiaalina. Purkujätteen vastaanottajat ottavat erilaisista jätteistä erisuuruisia 
käsittelymaksuja, jotka ovat yleensä suurimpia ongelma- ja sekajätteillä. 
Kustannustehokkainta onkin lajitella syntyvä purkujäte jo työmaalla, jotta sekajätteen 
määrä voidaan minimoida. Yleensä purkutöissä, kuten Kalliopytingin tapauksessa, 
riittää kun puu, metallit, tiili- ja kiviainekset sekä sekajäte lajitellaan erikseen. Jätelaki 
myös painottaa jätteen haltijan vastuuta jätteestään. Sotek-säätiökin on purkutöiden 
aikana vastuussa kaikesta aiheutuneesta purkujätteestä ja mahdollisista 
ympäristöhaitoista siihen asti, kunnes jäte on hyväksytysti luovutettu seuraavalle 
haltijalle, esimerkiksi jäteasemalle. (8: 8.) 
Rakennuksen purkaminen ei yksinään vaadi ympäristölupaa, mutta purkamisessa 
mahdollisesti aiheutuvista melu- ja tärinähaitoista täytyy ympäristönsuojelulain 
mukaan tehdä ilmoitus ympäristöviranomaiselle. Kalliopytinki puretaan käsivoimin ja 
pienillä käsityökoneilla, joten suurempaa melua tai tärinää ei aiheudu, eli ilmoitusta ei 
tarvitse tehdä. Jos purkujätettä hyödynnettäisiin laitoksessa tai käsiteltäisiin muuten 
ammattimaisesti, tarvittaisiin ympäristölupa. Tämä koskee myös purkujätteen 
loppusijoitusta, jos niitä ei viedä ympäristöluvallisiin vastaanottopaikkoihin. (8: 9.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Asbestipurkutöistä määrätään laissa erikseen. Asbestia sisältävät materiaalit puretaan 
aina asbestipurkutyönä, ja purkamisen voivat suorittaa vain valtuutetut ja osaavat 
yritykset sekä työntekijät. (9.) 
2.3 Purkutöiden turvallisuus 
Purkutöiden turvallisuusasiat ovat pitkälti samoja kuin rakentamisessa yleensäkin, 
sillä purkutyöt ovat periaatteessa rakentamista käänteisessä järjestyksessä. Tässä 
osiossa käsitellään rakennustöiden, eli samalla myös purkutöiden, yleisiä 
turvallisuusasioita ja riskejä ja kerrotaan, miten riskit huomioidaan Kalliopytingin 
purkutyömaalla. 
Rakennusalaa on vaivannut pitkään suuri työtapaturmien määrä. Viime vuosina määrä 
on kuitenkin saatu vähenemään, johtuen pääosin työturvallisuusasioiden 
kehittymisestä. Työturvallisuuskeskuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2005 
työtapaturmien taajuus, eli yksi tapaturma miljoonaa tehtyä työtuntia kohden, oli 
rakennusalalla 82, kun taas vuonna 2012 vastaava luku oli enää 65, jolloin 
rakennusalalla sattui 15 271 tapaturmaa. Vertailun vuoksi kaikkien toimialojen 
yhteenlaskettu tapaturmataajuus vuonna 2012 oli vain 31. Rakennusalalla siis tapahtuu 
suhteessa noin kaksi kertaa useammin tapaturmia kuin kaikilla aloilla keskimäärin. 
(10.) 
Varsinkin suuret rakennusyritykset ovat alkaneet vakavasti panostamaan 
työturvallisuusasioihin, sillä niihin sijoitettu raha maksaa yritysten omien kokemusten 
mukaan itsensä moninkertaisesti takaisin pidemmällä aikavälillä. Työturvallisuus on 
työhyvinvoinnin lisäksi tärkeä osa kansantaloutta. Jotkin rakennusalan yritykset ovat 
saavuttaneet tapaturmataajuudessa vain 5–10 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, 
joten parantamisen varaa on olemassa paljon, kun koko alan keskiarvo oli siis 65 
vuonna 2012. (11.)  
Reijo S. Lehtinen kertoo Rakennushankkeen työturvallisuus -kirjassaan seuraavaa: 
Rakennustyön ja rakennustyömaan turvallisuuden suunnitelmallinen ylläpito on 
keskeistä työtapaturmien ja terveyden haittojen ehkäisyssä. Rakennustyön turvallisuus 
koostuu niistä toimenpiteistä, joilla ennakoidaan mahdollisia turvallisuusvaaroja ja 
pyritään niiden torjuntaan. Näitä toimenpiteitä ovat ennakkosuunnittelu, työmaalla 
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tehtävät tarkastukset ja turvallisuusseuranta sekä tapaturmantutkinnan palaute.     
(12:  92.) 
Työturvallisuuden ylläpito on jatkuva prosessi, jonka perusasiat tehdään 
rakennushankkeen suunnittelussa. Rakennusvaiheessa todennetaan ja hyödynnetään 
näitä perusteita varsinaisessa turvallisuuden hallinnassa. Turvallisuuden ylläpito 
koostuu 
- rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta 
- työhön opastamisesta ja perehdyttämisestä 
- yhteistoiminnasta työsuojeluasioissa niin urakoitsijoiden kesken kuin myös kunkin 
työnantajan ja tämän työntekijöiden välillä (12:  92.) 
Kysymykseen miksi teemme turvallisuussuunnittelua, tulee ensimmäisenä vastauksena 
olla, että sujuva tuotanto ja hyvä taloudellinen tulos edellyttävät hyvää 
turvallisuusjohtamista. Hyvä turvallisuusjohtaminen on riskien hallintaa. Olosuhteet, 
työntekijät ja työmenetelmät vaihtuvat toisin kuin vakituisessa työkohteessa. Riskien 
toteutumista voidaan ehkäistä arvioimalla riskit yritystasolla ja 
rakennushankekohtaisesti, varautumalla riskeihin ja valitsemalla turvalliset 
toimintatavat. Vasta toisena vastauksena voi olla, että viranomaismääräykset 
edellyttävät työnantajalta järjestelmällisyyttä ja määrättyjen työsuojelutoimenpiteiden 
tekemistä kuten ilmoituksia, työmaasuunnitelmia, tarkastuksia ja 
turvallisuusseurantaa, pätevyyksiä ja lupakirjoja, lupia ja poikkeuslupia, 
varastointilupia ja työterveyteen liittyvää organisointia. (12:  92.) 
Rakennuksen purkamiseen liittyy useita vaaroja, ongelmia ja turvallisuusasioita, jotka 
on hyvä tietää ja ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Purkutyöt – ohjeita 
teettäjälle ja tekijälle -ohjeessa on lueteltu purkutöiden yleisimmät vaarat ja ongelmat: 
- ulkopuolisten pääsy työmaalle 
- purkutyömaan epäjärjestys 
- työntekijöiden putoaminen 
- purettavien esineiden ja materiaalien kaatuminen tai putoaminen sekä 
purkumateriaalien tarkoituksellinen pudottaminen 
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- rakenteiden sortuminen ja ylikuormittuminen 
- tulipalon syttyminen 
- purettavien materiaalien haitallisuus ja vaarallisuus (esim. asbesti, 
lyijy, PCB sekä kosteus ja mikrobivaurioituneet rakenteet) 
- koneiden ja laitteiden käytössä syntyvät vaarat sekä haitat (esim. pöly, 
melu, pakokaasut tai tärinä) 
- haitan ja vaaran aiheuttaminen: työn vaikutuspiirissä olevalle kohteen 
normaalille käytölle, ulkopuolisille, muulle rakennustyölle. (13: 16.) 
Ulkopuolisten pääsy Kalliopytingin purkutyömaalle estetään koko työmaan 
ympäröivällä aitauksella ja lukittavilla porteilla. Purkutyömaa pidetään siistinä ja 
järjestyksessä noudattamalla aluesuunnitelmassa esitettyä työmaajärjestystä ja 
ohjeistamalla purkutyöntekijät yleiseen siisteyteen. Työntekijöiden putoaminen 
estetään käyttämällä turvavaljaita työvaiheissa, jossa käytetään telineitä tai 
henkilönostinta, sekä varmistamalla välipohjan kantavuus terästuin. Purettavien 
materiaalien kaatuminen ja putoaminen tai rakenteiden sortuminen estetään 
noudattamalla purkutyösuunnitelmaa ja tekemällä tarvittavat tuennat. 
Purkumateriaaleja pudotetaan tarkoituksella vain määrätyistä paikoista, ja tällöin 
myös varmistetaan, ettei kukaan työntekijä ole pudotuspaikan alapuolella riskialueella.  
Tulipalon syttymisvaaraa ehkäistään hyvällä valvonnalla ja alkusammutuskalustolla 
sekä sallimalla tupakointi vain sille tarkoitetulla paikalla.  
Rakenteita purettaessa syntyy aina pölyä ja Kalliopytingissä on lisäksi kosteus- ja 
mikrobivaurioita, joten P3-tason hengityssuojaimia käytetään koko purkutöiden ajan. 
P3-tason suodattava puolinaamari on riittävä suojaamaan mikrobialtistuksilta ja 
purkutyössä syntyvältä hienojakoiselta pölyltä, johon alemman luokituksen P1- ja P2- 
suojaimet eivät pysty. Työmaalla työskentelevien on muutenkin pidettävä aina päällä 
vaaditut suojavälineet, eli vähintään turvakengät, huomioliivi, kypärä, työhousut ja 
työhanskat sekä suojalasit. Koneita ja laitteita saa käyttää vain perehdytyksen saanut 
työntekijä. 
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Museoviraston Hirsirakennusten siirto-ohjeessa kerrotaan tavallisimmiksi tapaturmien 
aiheuttajiksi törröttävät naulat, putoavat esineet, telineiltä putoaminen sekä pöly. 
Ohjeessa kehotetaan noudatettavaksi työturvallisuusmääräyksiä ja muistutetaan 
asbestikartoituksen välttämättömyydestä, jos on syytä epäillä rakennusmateriaalien 
sisältävän asbestia. Asbestia voi olla esimerkiksi lämpöjohtojen eristeissä, 
asbestisementtilevyissä, liimoissa ja lattiapinnoitteissa. Ohjeessa muistutetaan myös 
sähkölaitteiden jännitteettömiksi asettamisesta ja vesijohtojen säätämisestä 
paineettomiksi ennen pintarakenteiden purkamisen aloittamista. (2: 8) 
2.4 Sotek-säätiön velvollisuudet purkuprojektissa 
Kalliopytingin purkamisessa Sotek-säätiö toimii sekä päätoteuttajana että 
pääurakoitsijana, mikä on tämänkokoisessa purkuprojektissa tavallista. Isommilla 
työmailla pääurakoitsija voi olla erillinen, päätoteuttajan alaisuudessa toimiva yritys. 
Ensinnäkin Sotek-säätiö huolehtii, että kaikkien työmaalla työskentelevien Sotekin 
työntekijöiden henkilö- ja vastuuvakuutukset ovat kunnossa. Näin varmistetaan 
työntekijöiden tai kolmansien osapuolien mahdollisuus saada tarvittavaa hoitoa tai 
rahallista apua työtapaturman tai muun vahingon sattuessa. Lisäksi kaikki työmaalla 
työskentelevät henkilöt ilmoitetaan rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin, jos 
he eivät vielä siihen kuulu. Heille tehdään kuvalliset henkilökortit, joita tulee pitää 
esillä työmaalla työskennellessä. Veronumerorekisterillä Suomen hallitus pyrkii 
vähentämään rakennusalaa vaivaavaa harmaata taloutta, ja veronumerorekisterin sekä 
henkilötunnisteet määräävä laki on tullut voimaan vuonna 2012. Tämä laki oli 
ensimmäinen vaihe harmaan talouden vastaisista toimenpiteistä. (14.) 
Heinäkuussa 2014, eli kesken Kalliopytingin purkutyön, tulee voimaan myös seuraava 
vaihe: ilmoitusvelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista. Rakennustyön tilaajan eli 
rakennuttajan tulee raportoida Verohallinnolle työmaalla työskentelevästä 
henkilöstöstä kuukausittain, jos koko rakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa. Jos 
urakkasopimuksessa on määrätty erikseen päätoteuttaja, niin ilmoitusvelvollisuus 
työmaasta on päätoteuttajalla. Kalliopytingin purkamisessa Sotek-säätiö on siten 
velvollinen ilmoittamaan työmaan henkilöstötiedot jokaiselta kuukaudelta 
Verohallinnolle, joka vaatii ensimmäisen ilmoituksen syyskuussa 2014. (15.) 
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Päätoteuttajan tulee myös tehdä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle työmaasta, 
joka kestää kauemmin kuin kuukauden ja jolla työskentelee yhteensä vähintään 10 
työntekijää tai jos työmaan työmäärä on yli 500 henkilötyöpäivää. Kalliopytingin 
työmaasta ei ole ilmoitusvelvollisuutta, sillä työmaalla työskentelee samanaikaisesti 
alle 10 työntekijää ja henkilötyöpäiviäkin lasketaan kertyvän enimmillään 480. 
Ilmoittaminen on kuitenkin suositeltavaa. (9.)  
Ennen purkutöiden aloittamista tulee kartoittaa purkutuotteet: purettavat materiaalit, 
materiaalien sijoituspaikat ja kierrätys. Ympäristöviranomaiset vaativat selvityksen 
rakennus- ja purkujätteen käsittelystä. Tämä tapahtuu täyttämällä valmis 
asiakirjapohja, johon merkitään eri purkumateriaalien arvioitu määrä ja käsittely- tai 
loppusijoituspaikka. Ympäristöviranomaiset tarkastavat selvityksen. Sotek-säätiö on 
purkutöiden päätoteuttajana vastuussa kaikesta syntyvästä purkujätteestä siihen asti, 
kunnes jäte on hyväksytysti loppusijoitettu tai luovutettu seuraavalle jätteen haltijalle.  
Työmaalle tulee nimittää vastaava työnjohtaja, joka muun muassa huolehtii 
yhteistoiminnasta ja tiedonkulusta eri osapuolien välillä sekä kantaa päävastuun 
työmaan toiminnoista. Yleinen purkusuunnitelma ja työmaan aluesuunnitelma 
kuuluvat päätoteuttajan velvollisuuksiin. Purkusuunnitelmasta selviää 
purkamisjärjestys ja käytettävät työmenetelmät, kun taas aluesuunnitelman avulla 
toteutetaan työmaan yleinen järjestys ja toimiva logistiikka. Purkuteknisesti 
vaativammista rakenteista tai rakenneosista tulee tarvittaessa tehdä tarkemmat 
purkutyösuunnitelmat, jotta vaikeatkin rakenteet saadaan purettua turvallisesti ja 
hallitusti. Päätoteuttaja määrittää tarpeen purkutyösuunnitelmien tasolle ja määrälle 
yhdessä suunnittelijan kanssa. Suunnitelmilla varmistetaan purkutöiden ja 
työvaiheiden turvallisuus niin työntekijöille kuin ympäristölle. Lisäksi päätoteuttajan 
on ennen purkutöiden aloittamista tehtävä työturvallisuutta koskevat 
toteutussuunnitelmat. (13: 19.) 
Kun purkutyö aloitetaan työmaan alue- ja purkusuunnitelmien mukaisesti, vastuut 
jatkuvat: Sotek huolehtii työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä, 
toteuttaa työmaatarkastukset, turvallisuusseurannan sekä laitteiden ja koneiden 
vastaanotto-, käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset. Työnjohto perehdyttää 
henkilöstön työkohteeseen ja opastaa ja valvoo suojavälineiden käytön. Nämä vastuut 
ovat oleellisia hyvän työturvallisuuden saavuttamiseksi, ja ne eritellään vielä 
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tarkemmin työturvallisuuslaissa, joka on liitteenä tämän työn lopussa. Jätekirjanpito ja 
purkutöiden yleinen valvonta kuuluvat päätoteuttajan vastuisiin. (13: 19.) 
3 KALLIOPYTINGIN PURKUTYÖMAAN ALUESUUNNITELMA 
Rakennushankkeen työturvallisuus -kirjan mukaan aluesuunnitelman tarkoituksena 
on, että kaikki toiminnot pystytään toteuttamaan joustavasti, tarkoituksenmukaisesti ja 
turvallisesti. Kirjan mukaan aluesuunnitelma on aivan yhtä tärkeä tapaturmien ja 
terveyshaittojen ehkäisemisessä kuin varsinaiset työsuoritusten suunnitelmat. (12: 98.) 
Selvän aluesuunnitelman mukaisella työmaalla henkilöstö toimii tehokkaasti ja 
turvallisesti, kun jokainen tietää logistiikan ja järjestyksen. Kalliopytingin 
aluesuunnitelman sisältömalli noudattaa RATU C2-0299 Rakennustyömaan 
aluesuunnittelu -ohjeen esimerkkiä. (16.) 
3.1 Työmaa-alueen rajaus ja aitaukset 
Alueen rajaamisella estetään ulkopuolisten pääsy työmaalle ja parannetaan näin 
työmaaturvallisuutta. 
Kalliopytingin tontti on kokonaan rajattu siirrettävillä metalliaidoilla jo 
sammutustöiden jälkeen ja sama aitaus toimii myös purkutyömaa-alueen rajana.  
3.2 Ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen käyttämät väylät 
Ajoneuvojen ja jalankulkijoiden väylät suunnitellaan ja pidetään erillään 
vaaratilanteilta välttymiseksi. Reitit suunnitellaan mahdollisimman vähän risteäviksi. 
Työmaa-alueella liikkuu purkutöiden aikana vaihtolava-auto, joka noutaa ja tyhjentää 
purkujätelavat, sekä henkilönostin. Molemmille taataan esteetön liikkuminen 
työmaalla pitämällä ajoväylä työmaan halki eteläportilta pohjoisportille aina auki. 
Tämä koskee lähinnä vaihtolavojen sijoittelua ja hirsien ja palkkien väliaikaista 
varastointia työmaalla. Niille on omat paikkansa ajoväylän vieressä, josta ne on 
helppo noutaa työmaalta eteenpäin. Jalankulkuliikenne työmaan pohjoispuolella 
sijaitsevilta sosiaalitiloilta sekä parkkipaikalta työmaalle hoituu pohjoispäädyn 
portista, ja reitti kulkee ajoväylän vieressä. 
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3.3 Työmaarakennusten sijainti 
Kaksi siirrettävää työmaarakennusta sijoitetaan varsinaisen työmaan ulkopuolelle, 
pohjoisportin viereen parkkipaikoille. Työmaarakennuksille tehdään tukevat ja tasaiset 
pohjat, sillä parkkipaikka viettää loivasti. Yksi rakennuksista toimii sosiaalitilana 
työmaan maksimissaan kahdeksalle purkutyöntekijälle. Toinen rakennuksista toimii 
työnjohdon asiakirjojen, kalliimpien työkalujen ja sähkölaitteiden sekä museon 
artikkeleiden varastona. Rakennusten viereen sijoitetaan bajamaja. Koska tarvittavat 
sosiaalitilat ovat lähekkäin ja parkkipaikan vieressä, tarpeeton työmaaliikenne pysyy 
vähäisenä ja samalla onnettomuusriski jalankulkijoiden ja ajoneuvojen kesken 
pienenee. Sosiaalitilan vieressä on työmaan ainut tupakointipaikka. Tupakointia ei 
sallita työmaalla missään muualla jotta varmistetaan työmaan paloturvallisuus. 
3.4 Työmaan parkkipaikat 
Työmaan henkilöstön autoille on tilaa tontin pohjoispäädyn parkkipaikalla, jossa on 
työmaakonttien sijoittamisen jälkeen paikat neljälle henkilöautolle. 
Lisäparkkipaikkoja on tarvittaessa Sudenkadun toisella puolella Sudenkatu 2:n 
parkkipaikalla sekä Karhulantien varressa. 
3.5 Rakennusaineiden ja tarvikkeiden varastointipaikat, sekä vastaanottopaikat 
Kalliopytingin tontti on tilava, mikä helpottaa purkumateriaalien välivarastointia. 
Purkumateriaalit lajitellaan suoraan omille vaihtolavoilleen, museon haluamat 
materiaalit ja rakenneosat laitetaan talteen tontin itälaidan lukittavaan 
piharakennukseen sekä sen viereen suojapeitteen alle suojaan. Rahallisesti arvokkaat 
osat kuten kupariputket laitetaan lukittuun pihavarastoon odottamaan poiskuljetusta. 
Vaihtolavat tyhjennetään niiden täyttyessä ja tyhjennetty lava sijoitetaan aina 
purkamisen etenemisen kannalta tarpeellisimpaan paikkaan, jotta purkumateriaalien 
laittaminen lavalle on mahdollisimman nopeaa, helppoa ja turvallista. Työmaan alussa 
tontille sijoitetaan kolme vaihtolavaa, kaksi puujätteelle ja yksi sekajätteelle. 
Työnjohto määrää ja sopii sijoituspaikat purkutyöntekijöiden ja vaihtolava-auton 
kuljettajan kanssa. Myöhemmässä työvaiheessa otetaan käyttöön tarvittaessa neljäs 
vaihtolava tiili- ja kivijätteelle. 
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Purkumateriaalit, joita ei laiteta lavoille, eli pitkät hirret ja parrut, sekä hyväkuntoiset 
ikkunat ja ovet karmeineen pinotaan etelä- tai pohjoisportin lähistöön työmaan 
ajoväylän viereen, josta ne on helppo toimittaa eteenpäin hyötykäyttöön. Materiaalit 
suojataan säältä suojapeitteillä. 
3.6 Koneiden ja laitteiden sijainti 
Henkilönostimena työmaalla on dieselkäyttöinen nivelpuominostin, malliltaan Genie 
Z-51/30 J. Nostin liikkuu työmaalla purkutyön edetessä aina tarpeelliseen paikkaan, 
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan niin, ettei se häiritse muuta työmaaliikennettä eli 
lähinnä vaihtolavojen tyhjennystä ja siirtämistä.  
Käsityökoneet ja laitteet sijaitsevat työmaakontissa. Työmaalla on myös käytössä 
siirrettävät rakennustelineet. 
3.7 Jätteiden keräilyastiat 
Ongelmajätteet eli lähinnä loisteputkilamput, jotka sisältävät elohopeaa, kerätään 
työmaalla omaan astiaan, josta ne jatkavat matkaa Sotek-säätiön Ekotallille edelleen 
lajiteltavaksi. Sosiaalitilojen jätteille on omat astiat ja työmaan purkujätteet laitetaan 
vaihtovoille. Metallit, muovit ja sähköjohdot kerätään omiin astioihin, jotka noudetaan 
Ekotallille lajiteltavaksi. Kierrätyssuunnitelmassa kerrotaan lajittelusta ja jätteiden 
loppusijoituksista tarkemmin. 
3.8 Sähkökeskusten sijoituspaikat ja työmaa-alueella olevat sähkölinjat 
Työmaan sähköpääkeskus on tontin pohjoisportin vieressä, josta on purettavan 
rakennuksen eteläpäähän pisimmillään matkaa noin 35 metriä. Pääkeskuksesta otetaan 
virta myös työmaakonteille, joille on matkaa noin 15 metriä. 
Työmaan yli kulkee osittain sähkölinja, jota tulee ehdottomasti varoa henkilönostinta 
käytettäessä.  
3.9 Ensiapupaikat ja palosammutuskalusto 
Ensiaputarpeet ja alkusammuttimet ovat sosiaalitiloissa.  
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3.10 Tontin viereiset tiet ja ajo-opasteet 
Tontti sijaitsee Karhulantien ja Sudenkadun risteyksessä. Purettava rakennus on 
kaukana kummastakin tiestä, ja työmaa-ajoneuvoilla on riittävästi tilaa toimia työmaa-
alueella purkutöiden aikana. Teiden liikennemäärät ovat melko pieniä, joten 
liikenteenohjausta tai mitään muutakaan erityistoimenpiteitä ei todennäköisesti tarvita 
missään työvaiheessa. Kuvassa 4 esitetään työmaan aluesuunnitelma. 
 
Kuva 4: Kalliopytingin purkutyömaan aluesuunnitelman havainnekuva, pohjana 
asemakaavapiirrustus.(3) 
4 KALLIOPYTINGIN PURKUTYÖSUUNNITELMA 
Kalliopytingin purkutyösuunnitelman sisältömalli noudattaa Purkutöiden suunnittelu- 
ohjeen esimerkkiä purkutyösuunnitelmasta (17). 
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4.1 Kohdetiedot 
4.1.1 Työmaan yleistiedot 
Purkukohteena on tulipalosta jäljelle jäänyt rakennuksen pääty, pohjapinta-alaltaan 
noin 250 neliömetriä ja osittain kaksikerroksinen. Rakennuksen ulkomittojen tilavuus 
on noin 1 580 kuutiometriä. Kantavat seinät ovat pääosin hirsiä, ala-, väli- ja 
yläpohjassa on kantavat puupalkit ja eristeenä pohjissa on purua. Kantavat rakenteet 
ovat pääosin hyvässä kunnossa. Työmaalle järjestetään vaihtolavat purkujätteelle sekä 
henkilönostin ja työmaarakennukset. Työmaalla on sähköverkkoon kytketty 
sähköpääkeskus, mutta vesiliittymä työmaalle on katkaistu. Työmaa on jo rajattu 
aidoin. 
4.1.2 Henkilöstö 
Työmaan henkilöstömäärä vaihtelee lähes päivittäin. Purkutyöntekijöitä on 
mahdollisuuksien mukaan 4–8 henkilöä, joita johtaa yksi työnjohtaja. Lisäksi 
työmaalla on ajoittain Kymenlaakson museon rakennustutkija, vaihtolava-auton 
kuljettaja ja vastaava työnjohtaja. 
4.1.3 Purettavat rakenteet, materiaalit ja määrät 
Rakennus puretaan kokonaan, ja vain kivijalka jätetään tontille. Tontilta puretaan 
päärakennuksen lisäksi myös pihavarasto ja osa puuaidoista. 
Suurin osa purkumateriaalista on puuta eri muodossa: hirttä, parrua, purua, lautaa, 
lankkua, paanua ja lastulevyä. Puumateriaalien kunto ja kierrätettävyys vaihtelevat 
paljon. Rakennuksessa on myös kaksi suurta tiilihormia. Loput purkujätteistä on 
erilaista sekajätettä, kuten kipsilevyä, lasivillaa, muovia, metallia ja laastia. 
Rakennuksessa on myös paljon irtaimistoa ja huonekaluja. Kaikki hyväkuntoinen 
irtaimisto on työmaalta jo noudettu. Loisteputkilamppujen lisäksi muuta 
ongelmajätettä ei ole. 
Purkumateriaalien määrät näkyvät taulukossa 1, johon on merkitty erikseen lajiteltavat 
purkumateriaalit ja niiden arvioidut määrät kuutiometreinä. Energiajäte sisältyy 
puumateriaaleihin, mutta on merkittynä erikseen, koska energiaksi kierrätettävän ja 
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uudelleenkäytettävän puun lajittelut eroavat toisistaan. Sekajäte muodostuu muun 
muassa lasivillasta, kipsilevyistä, laastista, muovimatoista ja huonokuntoisesta 
irtaimistosta. 
Taulukko 1: Purkumateriaalien määrät 
 
Kuvassa 5 on kuvattuna taulukko 1:n esittämät laskemalla arvioidut materiaalimäärät 
ympyräkaaviona, joka helpottaa eri materiaalien suhteellisten määrien hahmottamista. 
 
Kuva 5: Purkumateriaalien määrien jakautuminen esitettynä ympyräkaaviossa 
4.1.4 Terveydelle vaaralliset aineet, sijainti ja määrä 
Purettavan kiinteistön omistajan eli purkutyön tilaajan vastuulla on teettää terveydelle 
vaarallisten aineiden kartoitus, ennen kuin purkutöistä tehdään sopimus toteuttajan 
kanssa. Kalliopytingissä on tehty remontteja 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin asbestia 
Materiaali Määrä (m
3)
Puu 400
(Energia) 350
Sekajäte 100
Tiili 30
Metalli 10
Betoni <1
Ongelmajäte 0,1
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esiintyi useissa eri rakennusmateriaaleissa, mutta Kalliopytingissä terveydelle 
haitallisia aineita ei ole. 
Rakennuksessa on paljon kosteusvaurioita, koska se on ollut lähes vuoden ilman 
vesikattoa sään armoilla ja lisäksi rakenteet kastuivat sammutustöissä. Sisäilmassa ja 
rakenteissa on siis hyvin todennäköisesti homeitiöitä ja mikrobeja. Lisäksi tiilihormien 
kalkkilaasti pölyää purettaessa. Laasti on voimakkaasti emäksistä ja ärsyttää 
hengitysteitä, silmiä ja ihoa. Siksi työmaahenkilöstön on pidettävä P3-tason 
hengityssuojaimia purkutöiden aikana, vaikka useissa työvaiheissa riittäisi myös P2-
tason suojain. 
4.2 Purkutyö 
4.2.1 Työmenetelmät, koneet ja laitteet 
Purku suoritetaan käsin, ja siinä yleisimmät työkalut ovat purkuraudat, rautakanki, 
vasara, leka, puukko- ja moottorisaha, kottikärryt ja lapiot. Työmaalla käytetään 
henkilönostinta ja rakennustelineitä tarvittavissa työvaiheissa. 
4.2.2 Aikataulu ja purkujärjestys 
Työmaalla ja työvaiheilla ei ole tarkkoja aikatauluja, mutta tarkoituksena on luovuttaa 
tontti elokuun loppuun mennessä. Aikataulusta ei tehdä tiukkaa tai tarkkaa, sillä 
tilaajan tai museon puolesta projektilla ei ole kiire ja purkutyöntekijöiden työvauhtia 
on etukäteen vaikea arvioida. Lisäksi museolle talteen otettavien rakenteiden ja 
materiaalien määrää ei etukäteen tiedetä kokonaisuudessaan, sillä osa niistä 
identifioituu vasta purkamisen edetessä ja niiden huolellinen purkaminen ja talteenotto 
tietenkin vaikuttavat aikatauluun. Purkaminen alkaa toukokuun puolivälissä, joten 
purkamiselle on aikaa elokuun loppuun päästessä noin 15 viikkoa.  
Kalliopytinki puretaan taulukko 2:n osoittamassa järjestyksessä, jossa riveille on 
merkitty työvaihe ja sarakkeisiin työvaiheen suoritukseen tarkoitettu työviikko tai -
viikot. Työvaiheet on aikataulutettu osittain limittäin, sillä osa työvaiheista pystytään 
aloittamaan jo samalla, kun edellinen työvaihe on edennyt tarpeeksi. Esimerkiksi 
yläkerran seinien purkaminen pystytään aloittamaan niissä huoneissa, joissa yläpohja 
on jo purettu pois päältä.  
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Taulukko 2:Kalliopytingin purkuaikataulu 
 
Viikko 1: Työmaan aloitus 
Työmaan aloitukseen kuuluu muun muassa henkilöstön perehdytys työmaahan, 
työmaarakennusten perustusten teko ja rakennusten vastaanotto, työvälineiden siirto 
työmaalle sekä väli- ja yläpohjan tuennat. 
Viikot 1–2: Ikkunat ja ovet, irtaimisto ja LVIS 
Ikkunat ja ovet irrotetaan karmeineen, rakennuksen irtaimisto poistetaan, tilat 
siivotaan ja puretaan lämpö-, vesi-, ilma- ja sähkölaitteistoa mahdollisuuksien 
mukaan. 
Viikot 3–5: Ulko- ja sisäverhoukset 
Ulko- ja sisäverhoukset sekä muut kantavaan runkoon kuulumattomat materiaalit 
puretaan ja lajitellaan. 
Viikot 6–8: Yläpohja ja yläkerran seinät, tiilihormit ja uunit 
Kaikki toisen kerroksen rakenteet puretaan. 
Viikot 8–10: Välipohja 
Työvaihe    /    viikko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Työmaan aloitus
Ikkunat ja ovet
Irtaimisto, LVIS
Ulko-ja sisäverhous
Yläpohja
Yläk. seinät, hormit
Välipohja
Rankarunko
Alak. seinät, hormit
Alapohja
Loppusiivous, lopetus
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Välipohja puretaan kokonaisuudessaan. Työvaiheista kerrotaan tarkemmin 
seuraavassa osiossa. 
Viikot 10–11: Rankarungon purku 
Rakennuksen pohjoispääty, joka ei ole hirsirakenteinen, puretaan kokonaan 
kivijalkaan asti.  
Viikot 11–13: Alakerran seinät ja tiilihormit 
Alakerran hirsiseinät ja tiilihormit puretaan lattiatasolle asti. 
Viikot 13–15: Alapohja  
Alapohja puretaan kokonaisuudessaan ja samalla aloitetaan työmaan loppusiivous. 
Viikko 14–15: Työmaan loppusiivous, lopputyöt 
Työmaa-alue ja lähiympäristö siivotaan sekä työmaa-aitaukset ja työmaasähkö 
puretaan. Sovitaan rakennusvalvonnan kanssa loppukatselmuksen ajankohta. 
Jokaisessa työvaiheessa puretaan ensiksi museon rakennustutkijan mahdollisesti 
osoittamat rakenteet ja otetaan tarvittavat näytteet, minkä jälkeen purkutyöntekijöillä 
on niin sanotusti vapaat kädet työvaiheessa.  
4.2.3 Purkutyö ja purkujätteen siirrot 
Ensimmäiseksi rakennuksen ylä- ja välipohja tuetaan terästuin. Sen jälkeen irrotetaan 
ikkunat karmeineen, vuorilautoineen ja listoituksineen sekä ovet ja väliaikaiset 
aukkojen levytykset, jotta sisätiloihin saadaan luonnonvaloa ja ilma kiertämään. 
Ikkunat pinotaan työmaan ajoväylän viereen suojapeitteen alle. Tämän jälkeen sisätilat 
siivotaan kaikesta irtaimistosta. Irtaimisto saadaan kätevästi ulos ikkuna- ja 
oviaukoista suoraan vaihtolavoille. Niin tämän kuin muidenkin työvaiheiden aikana 
lattiapinnat pidetään siistinä liukastumisen ja kompastumisen estämiseksi.  
Seuraavaksi puretaan sähkö- ja vesijohdot ja ilmanvaihtoputkisto laitteineen sekä 
kaikki rakennuksen kantavaan runkoon kuulumaton materiaali eli ulko- ja 
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sisäverhoukset ja eristeet. Ulkoverhousten eli paanujen ja pystylaudoituksien 
poistamisessa käytetään tarvittaessa henkilönostinta ja ulkoverhousmateriaalit 
pystytään suurimmaksi osin pudottamaan suoraan vaihtolavoille. Sisätiloissa 
kattolevytykset ja -paneelit puretaan rakennustelineiltä käsin ja seinien rakennuslevyt, 
koolaukset, tapetoinnit ja paneelit lattialta käsin. Purkujätteet siirretään ikkuna- ja 
oviaukoista ramppeja pitkin vaihtolavoille. 
Ensimmäinen vaativampi työvaihe on yläpohjan purkaminen. Yläpohjaa 
rakennuksessa on jäljellä noin 100 m
2
. Rakenteeltaan yläpohja muodostuu kantavista 
puupalkeista, jotka kannattavat entisen ullakon lattialankkuja. Osa yläpohjan 
puutavarasta on kärsinyt vaurioita tulipalossa ja hiiltynyt, joten purkutöiden aikainen 
tuenta on tärkeää, vaikka yläpohjassa ei olekaan suuria kuormia eristeiden puuttuessa 
sieltä. Yläpohja pudotetaan alakautta telineiltä käsin, leikkaamalla palkkien toinen pää 
salvoksen kohdalta poikki puukkosahalla, jolloin palkki putoaa alas. Palkki leikataan 
kantavan väliseinän turvalliselta puolelta ja alapuolinen vaara-alue rajataan ja 
varmistetaan, ettei sinne mene kukaan. 
Yläkerroksen seinät, tiilihormit ja uunit puretaan seuraavaksi. Tiilihormit puretaan 
ylhäältä alas varvi kerrallaan. Materiaalit pudotetaan pudotuspaikoilta maahan tai 
lavalle. Pudotusalue rajataan ja varmistetaan turvalliseksi työskentelyalueeksi. 
Varmistetaan, ettei alueelle kulje työvaiheeseen kuulumattomia henkilöitä. 
Välipohjan purkaminen aloitetaan poistamalla muovimatot, levytykset, lattialaudoitus 
ja välipohjan purueriste. Näin kevennetään samalla välipohjan kantavien rakenteiden 
kuormitusta ja parannetaan työmaan turvallisuutta. Puru lapioidaan kottikärryihin ja 
kaadetaan ramppia pitkin suoraan lavalle. Purun poistamisen jälkeen välipohja 
puretaan kuten yläpohjakin. 
Rakennuksen pohjoispääty on rankarunkoinen eli 50x100 millimetrin lankusta 
rakennettu. Seinät on helppo purkaa sahaamalla lankut alapäästä poikki ja kaatamalla 
koko seinä elementtinä nurin. Sen jälkeen seinä puretaan osiin ja materiaalit lajitellaan 
omille lavoilleen. Kaatamisessa täytyy huolehtia väliaikaisesta tuennasta, jotta seinä 
kaatuu oikeaan suuntaan, sekä valvoa, ettei kukaan ole riskialueella työvaiheen 
aikana. 
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Alakerroksen hirsiseinät ja tiilihormit puretaan aluksi telineiltä käsin ja seinien ja 
hormien madaltuessa lattialta käsin. Hirsiseinät puretaan purkuraudoilla ja 
rautakangella vipuamalla ja tarvittaessa leikkaamalla nurkkasalvokset tai tiukat hirsien 
väliset puutapitukset puukkosahalla poikki. Nurkkasalvoksien leikkaaminen ei sinänsä 
haittaa hirsien kierrätystä, sillä hirsiä ei myöskään numeroida, koska niistä ei ole 
tarkoitus rakentaa samanlaista hirsirakennusta uudestaan. Hyväkuntoiset hirret 
välivarastoidaan tontille ajoväylän viereen odottamaan työmaalta noutoa ja 
huonokuntoiset hirret laitetaan energiapuulavalle. Tiilet viedään omalle lavalleen. 
Alapohja puretaan kuten välipohjakin. Lopuksi pihavarasto siirretään kokonaisena 
muualle ja tehdään työmaan loppusiivous ja lopetustyöt, kuten järjestetään 
työmaarakennusten poiskuljetus ja puretaan työmaa-aitaus. 
4.2.4 Purkutuotteiden lajittelu työmaalla 
Purkujätteet lajitellaan suoraan vaihtolavoille tai niille tarkoitetuille varastointialueille. 
Purkujätteet lajitellaan seuraavasti: 
- energiapuu 
- myytävät tai hyödynnettävät materiaalit, kuten hirret 
- tiili- ja kivimateriaalit 
- metallit, muovit, sähköjohdot ja ongelmajäte 
- sekajäte. 
Kymenlaakson museolle otetaan talteen museon rakennustutkijan osoittamat 
materiaalinäytteet ja rakenneosat. Museon artikkelit välivarastoidaan tontin 
pihavarastoon ja sen viereen suojapeitteen alle sekä mahdollisesti toiseen 
työmaarakennukseen. Museolle otettavia rakenneosia ovat muun muassa vanhat 
ikkunat vuorilaudoituksineen, kuistin pilarit ja palkisto koristeluineen, koristelistat 
sekä hirsinäytteet. Esimerkiksi kuvassa 6 on merkittynä museon haluamat rakenneosat 
ja näytteet läntisestä julkisivusta. 
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Kuva 6: Museolle talteen otettavat rakenneosat läntisestä julkisivusta merkittynä 
Kymenlaakson museon teettämään inventointikuvaan (3) 
4.2.5 Purkumateriaalien kierrätys ja loppusijoitus 
Purkumateriaalien kierrätys ja loppusijoitus kerrotaan tarkemmin 
kierrätyssuunnitelmassa. 
4.2.6 Rakenteiden kantavuus ja tarvittavat tuennat 
Rakennuksen pintoja on avattu ennen purkutöitä, jotta kantavien rakenteiden kunto 
pystyttiin tarkastamaan. Kantavat rakenteet ovat pääosin hyvässä kunnossa; 
ainoastaan rakennuksen eteläpäädyssä on muutamassa ala- ja välipohjan palkissa 
palovaurioita. Lisäksi välipohjan lämmöneristeenä toimiva puru on hyvin märkää ja 
raskasta, joten välipohjan kantavat palkit ja osittain myös purua kannattelevat 
kattolaudat ja -paneelit ovat ylikuormittuneita. Välipohja tuetaan heti purkutöiden 
alkaessa alakautta terästuin varmuuden vuoksi. 
4.3 Työturvallisuus 
4.3.1 Työntekijöiden suojaus 
Työnjohto opastaa oikeat työmenetelmät ja valvoo henkilökohtaisten suojainten 
käyttöä. Kaikilla työmaalla työskentelevillä tulee olla suojakypärä, kuulon- ja 
silmiensuojaimet, huomiovärinen suojavaatetus, asianmukaiset suojakäsineet sekä 
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turvakengät, joissa on sekä naulaanastumissuoja että varvassuojaus, sekä P3-tason 
hengityssuojain. 
4.3.2 Pölyntorjunta  
Kalliopytingin rakenteet ovat lähes poikkeuksetta läpimärkiä, joten pölynhallinta on 
suhteellisen helppoa. Pölyävien rakenteiden ja materiaalien, kuten purueristeen, 
erillistä kastelua ennen purkamista ei tarvita. Tästä huolimatta työmaan henkilöstö 
käyttää P3-tason hengityssuojaimia purkutöiden aikana, sillä rakenteissa ja siten myös 
sisäilmassa on mikrobeja ja pienhiukkasia. 
4.3.3 Putoamissuojaus 
Henkilönostinta käytettäessä työntekijöillä on aina oltava turvavaljaat putoamisen 
estämiseksi. Telineillä työskennellessä putoaminen estetään turvakaitein ja tarvittaessa 
lisäksi turvavaljain. Henkilönostinta ja telineitä käytettäessä noudatetaan annettuja 
turvallisuusohjeita, joita työnjohto valvoo. Yläpohjan päälle meneminen on 
ehdottomasti kielletty. Välipohjalta putoaminen estetään rakenteellisesti suoja-aidoin. 
4.3.4 Ympäristönsuojaus, tiedottaminen 
Työmaa-alueen aitaukseen ja portteihin laitetaan ”Työmaa-alue, asiattomilta pääsy 
kielletty”-kyltit. Vastuuhenkilö vahtii työmaa-aluetta sekä työaikana että tauoilla 
ulkopuolisten pääsyn estämiseksi alueelle. 
4.3.5 Yleiset suojaustoimenpiteet 
Henkilöstö perehdytetään työmaahan ja työvaiheisiin. Kaikkien työmaalla 
työskentelevien tulee aktiivisesti havainnoida vaaroja ja riskejä sekä kertoa niistä 
eteenpäin. Kaikki havaitut vaaranpaikat tai vaaratilanteet käydään yhdessä läpi ja 
estetään vahingon toteutuminen. Maapohjan kantavuus varmistetaan henkilönostinta 
siirrettäessä ja käytettäessä. Kulkuluvat tai henkilökortit myönnetään erikseen myös 
vierailijoille. Heilläkin tulee olla määrätyt henkilösuojaimet työmaalla, ja he liikkuvat 
siellä vain työnjohdon opastuksella. 
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Työmaan ajotiet sekä materiaalien purku-, varastointi-, lastaus- ja pudotusalueet 
varmistetaan turvallisiksi väliaikaisilla suoja-aitauksilla. 
4.3.6 Ensiapu ja palontorjunta 
Henkilöstölle opetetaan toiminta hätätilanteen varalle sekä ensiapuvälineiden ja 
alkusammutuskaluston sijainnit. Työnjohtaja on koulutettu yleisensiavun antamiseen. 
4.4 Töiden organisointi 
4.4.1 Työnjohtajat ja valvonta 
Työmaata johtaa vastaava työnjohtaja ja hänen alaisuudessaan työnjohtaja. Vastaava 
työnjohtaja käy työmaalla noin kerran viikossa ja tarvittaessa useammin. Työnjohtaja 
on työmaalla kaiken aikaa, valvoo ja ohjeistaa purkutyöntekijöiden työskentelyä sekä 
koordinoi työmaan logistiikkaa. Vastaava työnjohtaja kutsuu koolle tarvittaessa 
työmaakokouksen, johon osallistuvat hankkeen kaikkien osapuolien edustajat. 
4.4.2 Työnopastus 
Työnjohtaja huolehtii jokaisen työmaalla työskentelevän työnopastuksesta ja 
perehdytyksestä. Työhön opastetaan työmaan aloitusperehdyttämisen lisäksi aina 
ennen uutta tai haastavaa työvaihetta. Työnjohdon täytyy aina pitää mielessä 
purkutyöntekijöiden suhteellisen vähäinen työkokemus purkutyömailta ja varmistaa 
turvalliset työmenetelmät sekä valvoa henkilösuojainten käyttöä. 
Aluksi purkukohde esitellään työmaan henkilöstölle ja käydään yhdessä läpi työmaan 
aluesuunnitelma. Työmaa kierretään työnjohdon opastuksella ja tutustutaan 
kohteeseen sekä siellä vallitseviin olosuhteisiin. Eri työvaiheiden vaarat ja 
ongelmalliset purkutyöt käydään yhdessä läpi vaiheittain. 
Henkilöstölle kerrotaan purkujärjestyksistä, työohjeista ja suunnitelmista sekä 
työnaikaisesta rakenteiden tuennasta. Työmaan uusien koneiden käyttöön ohjeistetaan 
ja henkilöstölle opetetaan työmaan turvallisuusmääräykset. 
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4.4.3 Työmaatarkastus ja turvallisuusseuranta 
Työnjohto valvoo työturvallisuusasioita jatkuvasti ja tekee erilliset työmaatarkastukset 
viikoittain sekä pitää tarkastuksesta pöytäkirjaa. Tarkastukseen osallistuu aina myös 
työntekijöiden edustaja. 
5 KALLIOPYTINGIN KIERRÄTYSSUUNNITELMA 
Kalliopytingin purkulupa edellytti mahdollisimman kattavaa purkumateriaalien 
kierrätystä. Museolle talteen otettavien materiaalien purkamisen jälkeen Sotek-säätiö 
kierrättää ja hyödyntää Kalliopytingin purkumateriaalit sellaisella tavalla, että 
kaatopaikalle hukkaan menisi mahdollisimman pieni osa.  
Kalliopytingin purkujäte lajitellaan jo työmaalla. Purkutyö suoritetaan 
mahdollisuuksien mukaan aina materiaaleittain, jolloin lajittelu on helpompaa. 
Sekajätteen määrä pyritään minimoimaan työmaalla tapahtuvassa lajittelussa, koska 
sekajäte on ainoa jäte jonka loppusijoituksesta Sotek-säätiö joutuu maksamaan 
kuljetuskustannusten lisäksi. Taloudellisen syyn lisäksi kierrätyksen mahdollisimman 
hyvä toteutus on Sotek-säätiön kierrätystoiminnalle ja vihreälle ajattelulle hyvää 
mainosta. Purkujäte lajitellaan työmaalla ja loppusijoitetaan seuraavasti: 
5.1 Energiapuu  
Huonokuntoinen ja muuten hyödynnettäväksi kelpaamaton puumateriaali, kuten 
paneelit, lastulevyt, paanut ja purueriste, lajitellaan suoraan vaihtolavalle. Se 
toimitetaan työmaalta Koskenheimo Ky:lle, joka ottaa lajitellun puumateriaalin 
vastaan ilmaiseksi. Pieniä metallimääriä, kuten nauloja, ei tarvitse puumateriaalista 
poistaa. Koskenheimolta saatujen tietojen mukaan puu välivarastoidaan kasalle, josta 
se lastataan koneella tiiviimmäksi kuljetuskontteihin. Kuljetuskontit siirretään 
Kouvolaan Meotek Oy:lle, joka varastoi puut kentälle ja murskaa ne tarvittavaan 
palakokoon. Murskaimen magneettierotin erottelee valmiista murskeesta ferriittiset 
metallit. Valmis materiaali varastoidaan kentällä suurille kasoille talvea varten, sillä 
kesällä sen menekki on vähäistä. Talvella valmis murske lastataan hakeautoon, jolla se 
kuljetetaan esimerkiksi Lahteen Lahti Energialle kaukolämmön energialähteeksi. 
Suurin osa Kalliopytingin purkujätteestä on energiapuuta. 
  37 
 
 
5.2 Myytävä materiaali 
Hyväkuntoiset hirret, parrut, lankut ja laudat sekä kyllästetty puutavara puretaan 
mahdollisimman ehjinä ja välivarastoidaan työmaalla niille tarkoitetuille alueille. 
Hirret laitetaan nippuihin, jotka nostetaan kuormausnosturilla auton lavalle pois 
vietäväksi. Työmaalta materiaalit hakee parhaassa tapauksessa joko suoraan ostaja, tai 
ne toimitetaan Sotek-säätiön kierrätyskeskus Ekotallille varastoitavaksi ja myytäväksi. 
Muu hyväkuntoinen tavara kuten ehjät ikkunat karmeineen menevät myös Ekotallille 
myyntiin.  
Hirsiä ja puutavaraa on myyty etukäteen noin 200 metriä, muun muassa Pyhtään 
Kiviniemen kartanon aitan kunnostukseen, omakotitalon korjaukseen, laavun 
rakentamiseen sekä Kotkan Vapaa ajattelijat Ry:n Viikarinsaaren Vapaarannan tilojen 
kunnostukseen. Tontilla sijaitseva piharakennus myytiin ja kuljetetaan kokonaisena 
pois. 
5.3 Tiili- ja kivimateriaalit 
Kaikki työmaan tiilet toimitetaan Kilpihovi Ky:lle, joka huolehtii työmaalle niille 
tarkoitetun vaihtolavan sekä järjestää sovittaessa lavantyhjennykset ja tiilien 
loppusijoituspaikan. Vähäinen kivimateriaali menee maantäytteeksi, ja sen kuljettaa 
työmaan vaihtolavat järjestävä MP-kaivu & kuljetus Ky. Kalliopytingin kivijalkaan ei 
kuitenkaan kosketa, vaan se jää alkuperäiselle paikalleen museon toiveesta. 
5.4 Metallit, muovit, sähköjohdot ja ongelmajäte 
Metallit, muovit, sähköjohdot ja loisteputkilamput toimitetaan Sotek-säätiön Ekotallin 
kierrätyspisteeseen jatkolajiteltavaksi. Ekotalli toimii virallisena SER:n eli sähkö- ja 
elektroniikkaromun vastaanottopisteenä. Ekotallilta materiaalit toimitetaan eteenpäin 
esimerkiksi Kuusakoski Oy:lle tai Stena Recycling -yhtiölle. 
5.5 Sekajäte 
Muun muassa kipsilevyt, lasivilla, huonokuntoinen irtaimisto ja muovimatot 
lajitellaan työmaalla sekajätelavalle, josta se toimitetaan Keltakankaan jäteasemalle 
lajittelukentälle. Keltakankaalla sekajätteen vastaanottohinta on 80 € tonnilta. Tästä 
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vain osa päätyy varsinaisesti kaatopaikalle, sillä sekajäte lajitellaan jäteasemalla vielä 
kertaalleen koneellisesti. 
6 YHTEENVETO 
Purkutyö onnistui kaikkien hankkeen osapuolien mielestä hyvin. Aikataulu venyi noin 
kahdella viikolla, mutta siitä oltiin tietoisia ja tiedotettiin kaikille osapuolille jo kauan 
etukäteen, eikä lievä myöhästyminen haitannut ketään. Myöhästyminen johtui lähinnä 
työntekijöiden suunniteltua pienemmästä määrästä kesän aikana, varsinkin kesän 
loppupuolella. Suunniteltu kuudesta kahdeksaan purkutyöntekijää olikin käytännössä 
keskiarvoisesti neljästä kuuteen työntekijää, koska työmaalle sopivia työntekijöitä oli 
vähän. Lisäksi kesän loppupuolella sovittiin lisätyöksi Kalliopytingin naapuritontin 
kivijalkaan asti palaneen varastorakennuksen jäännöksien siivoaminen Kalliopytingin 
loppusiivouksen ohella, mikä tarkoitti muutaman päivän lisätyötä. Työmaan 
lopetusjärjestelyt myös viivästyttivät projektia parilla päivällä, kun työmaan aitauksen 
purkamista jouduttiin viivyttämään siihen asti, että sähköpääkeskus ja museolle 
menevät suuremmat artikkelit saatiin turvaan työmaalta. Näitä asioita olisi vain 
pitänyt alkaa hoitamaan vielä aikaisemmin, jotta viivästykseltä olisi vältytty.  
Kuva 7: Välipohja tuettu ja sisätilat siistitty 
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Kuvat 7–12 on otettu purkutyömaalta eri työvaiheissa. Kuva 7 on työmaan 
ensimmäisiltä viikoilta, jolloin muun muassa siivottiin sisätilat irtaimistosta ja tuettiin 
välipohja terästuin suunnitelmien mukaisesti. Kuvassa 8 purkutyöntekijä purkaa 
julkisivun verhousta eli paanuja henkilönostimesta käsin. 
Yhteistyö museon rakennustutkijan kanssa sujui mielestäni hyvin ja mutkattomasti ja 
myös me saimme hyvää palautetta häneltä. Välillä yhteisten aikataulujen sovittaminen 
hieman viivästytti töitä, mutta ei mitenkään merkittävästi. Yleensä tilanne hoitui sillä, 
että purkutyöntekijöille määrättiin vaihtoehtoinen työkohde työmaalla, esimerkiksi 
tiilihormien purku, jos hirsikehikon purkaminen täytyi keskeyttää siihen asti, että 
tutkija dokumentoisi sen. 
Kuva 8: Paanujen irrotusta henkilönostimesta käsin 
Purkutöistä sovittaessa ja työmaan aloituskokouksessa oli määrätty työmaalla 
pidettäväksi työmaakokous kahden viikon välein, johon osallistuisivat hankkeen 
kaikki osapuolet tiedonkulun parantamiseksi. Yhteisiä työmaakokouksia ei kuitenkaan 
syystä tai toisesta pidetty kertaakaan. Esimerkiksi Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun PERKO -hankkeen edustajista ei kuulunut mitään koko 
purkutöiden aikana. Tämä ei haitannut työn etenemistä kuitenkaan mitenkään, sillä 
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olin kuitenkin hyvin yhteyksissä vastaavaan työnjohtajaan ja museon 
rakennustutkijaan sekä tiedotin tasaisin väliajoin purkutyön tilaajalle töiden 
tilanteesta. 
Purkutyö siivouksineen oli valmis syyskuun puolivälissä, ja loppukatselmus pidettiin 
1.10.2014. Katselmukseen osallistuivat Kotkan rakennusvalvonnan, Tilapalvelun, 
Kymenlaakson museon ja Sotek-säätiön edustajat. Katselmuksessa sovittiin, että 
kivisokkelin eteläkulmaan tuotaisiin täytesoraa turvallisuussyistä, sillä kivien päältä 
on sillä kohtaa parin metrin pudotus maahan. Muuten katselmuksessa ei ollut kellään 
osapuolella huomautettavaa. 
Työohjeita ja turvallisuussääntöjä noudatettiin työmaalla kohtuullisesti. Etenkin 
hengityssuojaimien käyttöön jouduin puuttumaan usein. Moni purkutyöntekijä koki 
hengityssuojaimet ahdistaviksi ja sanoi ettei suojain päässä pysty tekemään töitä tai 
hengittämään. Työmaalla olikin useita eri hengityssuojainmalleja, jotta jokainen 
löytäisi sopivan. Ajoittain myös joidenkuiden purkutyöntekijöiden liiallinen työvauhti 
ja välinpitämättömyys työturvallisuussäännöistä johtivat turhiin riskinottoihin, jos 
työnjohto ei ollut koko ajan välittömässä läheisyydessä valvomassa työtä. 
Ulkopuolisia ohikulkijoita työmaa kiinnosti alusta loppuun. Muutaman kerran 
ihmetystä herätti kesken työpäivää työmaa-alueelle ilman lupaa ja kieltokylteistä 
välittämättä astelleet henkilöt, jotka poistettiin alueelta kohteliaasti. Vaaratilanteita 
olisi voinut syntyä esimerkiksi seiniä romautettaessa tai materiaaleja pudotettaessa, 
mutta juuri tästäkin syystä näissä työvaiheissa oli aina nimetty työntekijä, joka valvoi 
vaaravyöhykettä ja varmisti siten työmaan turvallisuuden. 
Kohteen työturvallisuussuunnittelussa vahvistui aikaisempi käsitys siitä, että 
purkutöissä kaikki asiat lähtevät työturvallisuudesta tai liittyvät siihen. 
Aluesuunnitelmassa logistiikka ja työmaan järjestys suunnitellaan toimivaksi ja ennen 
kaikkea turvalliseksi. Purkusuunnitelmissa työvaiheet suunnitellaan ensisijaisesti 
työturvallisuuden ehdoilla. Purkutöiden ohjeistus ja valvonta ovat pääasiassa 
turvallisuusjohtamista, sillä purkutöissä ei tavallaan työn laatuun eikä lopputulokseen 
tarvitse kiinnittää samalla tavalla huomiota kuin uudis- tai korjausrakentamisessa. 
Purkutöiden laatu tulee ammattimaisesta työturvallisuuden hoidosta, 
purkumateriaalien oikeaoppisesta lajittelusta ja ympäristön puhtaanapidosta.  
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Kuvassa 9 näkyy purkujätteiden lajittelua työmaalla: vasemmalla lavalla on 
energiapuuta, keskellä tiiltä ja oikealla purua, joka päätyy myös energiaksi. Kuvassa 
10 on hyväkuntoisien hirsien ja palkkien nippuja työmaan laidalla. 
 
Kuva 9: Purkujätteiden lajittelua työmaalla 
 
Kuva 10: Työmaan hirsiä nipuissa valmiina noudettavaksi 
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Kuva 11:Hirsinippujen noutoa Ekotallille myyntiin 
Hirsiniput olivat helppo ja nopea nostaa vaihtolava-auton kyytiin auton omalla 
kuormausnosturilla, kuten kuvassa 11 näkyy. 
Rakennustyömailla tavallisesti käytettävän TR-mittauslomakkeen käyttö 
viikoittaisissa turvallisuuskatselmuksissa tuntui vähän kömpelöltä, koska 
purkutyömailla tilanne ja ympäristö muuttuvat niin nopeasti, että tuntui paremmalta 
vain käydä yhdessä työntekijöiden kanssa työmaata tarvittaessa läpi ja huomioida 
epäkohtia. Viikoittaiset mittaukset kuitenkin tehtiin ja niistä pidettiin pöytäkirjaa. 
Suuremmilla työmailla TR-mittaus on toimivampi ratkaisu, koska sillä saa samalla 
pidettyä kirjaa huomioitavista asioista, jotka muuten saattaisivat unohtua. 
Kalliopytingin työmaa ja työryhmä olivat kuitenkin suhteellisen pieniä, joten huomiot 
riskeistä ja niiden korjaamisen vastuuhenkilöiden nimeämiset sekä korjaukset tehtiin 
tavallaan vauhdissa työn ohella. Tämä tuntui ainakin tällä työmaalla toimivan hyvin, 
koska purkutyöntekijät olivat itse aktiivisia huomauttamaan epäkohdista ja työnjohto 
myös kannusti heitä siihen. 
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Purkutyöntekijöistä muutamalla oli aikaisempaa, laajaakin kokemusta rakennustöistä, 
ja se näkyi heidän ammattimaisessa ja rauhallisessa työnteossaan sekä hyvässä 
suhtautumisessaan työturvallisuusasioihin. Purkutyömaalla on turvallisuuden kannalta 
ensisijaisen tärkeää miettiä ja tiedostaa jokaista, varsinkin kantavaa, rakennetta 
purkaessa etukäteen, mitä tapahtuu seuraavaksi. Kaikilla ei tätä hahmotuskykyä 
tuntunut olevan, ja siksi heitä käytettiin kokeneempien työntekijöiden apumiehinä. 
Kaikki työntekijät kuitenkin tuntuivat töiden aikana kehittyvän, mikä näkyi 
turvallisemmassa ja rauhallisemmassa tekemisessä sekä järkevänä riskien ja vaarojen 
huomioimisena.  
 
Kuva 12: Työmaan loppusiivous käynnissä, peruskivet jätettiin paikoilleen 
Yksi lisähaaste työntekijöiden kokemattomuuden lisäksi oli se, että osa työntekijöistä 
puhui venäjää äidinkielenään ja suomea vain kohtuullisesti. Haasteesta kuitenkin 
selvittiin hyvillä ohjeilla ja oman esimerkin ja työmallin näyttämisellä. Olin valinnut 
työmaan purkutyöntekijät itse, joten täysin kielitaidottomia tai muuten 
työturvallisuuden kannalta arveluttavia henkilöitä en töihin kelpuuttanut. 
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Purkumateriaalien kierrätys toteutui pitkälti kierrätyssuunnitelman mukaan. Hirsiä ja 
muuta hyväkuntoista puutavaraa myytiin Ekotallista satoja metrejä. Metallijätteestä 
erikseen lajitellusta kuparista Sotek-säätiö sai noin 450 euroa. Jätekirjanpidon 
punnitusmassojen mukaan sekajätettä työmaalta tuli 22 190 kg, kun taas energiapuuta 
tuli 134 340 kg. Sekajätteen määrä suhteessa energiapuuhun oli 16,5 %. Muista 
materiaalimääristä ei ole tarkkoja punnitustietoja, mutta arvioni mukaan 
hyötykäyttöön otettua hyväkuntoista puutavaraa työmaalta tuli noin 20 000 kg, tiiliä 
25 000 kg ja metallia 1000 kg. Näin ollen sekajätteen osuus kaikesta purkujätteestä 
putosi noin 12 prosenttiin ja tämäkin osuus vielä pienenee, koska sekajäte päätyi 
Anjalankoskella vielä lajittelukentälle lajiteltavaksi. Varovaisesti arvioiden 
kaatopaikkajätteen osuus saatiin purkuprojektissa alle 10 prosenttiin.  
Insinöörityön lainsäädäntöä käsittelevässä osuudessa mainittiin, että vuonna 2020 
rakennus- ja purkujätteistä tulisi kierrättää vähintään 70 %. Kalliopytingin 
purkumateriaalien kierrätysaste oli vähintään 90 %, joten katson 
kierrätyssuunnitelman ja kierrätyksen toteutuksen onnistuneen purkuprojektissa.  
Koska purku-urakka ja purkumateriaalien kierrätys suoritettiin hyväksytysti ja 
onnistuneesti, katson tämän insinöörityön aluesuunnitelman, purkutyösuunnitelman 
sekä kierrätyssuunnitelman täyttäneen tehtävänsä ja mahdollistaneen purkuprojektin 
ammattimaisen ja turvallisen toteutuksen. Näitä suunnitelmia ja insinöörityössä lisäksi 
läpikäytyjä lainsäädäntö- ja työturvallisuusasioiden tiivistelmiä Sotek-säätiö voi 
käyttää mallina ja apuna mahdollisissa seuraavissa, samankaltaisissa projekteissa. 
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LIITTEET 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta Liite 1/1  
3 § 
Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet 
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla 
yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä 
ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden 
poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. 
4 § 
Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 
Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle 
työsuojeluviranomaiselle liitteen 1 mukaiset tiedot sisältävä ennakkoilmoitus 
työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset 
työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä 
työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. 
Päätoteuttajan on annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle. 
Päätoteuttajan on pantava ennakkoilmoitus selvästi näkyville rakennustyömaalla ja 
pidettävä se tarpeellisilta osin ajan tasalla. 
10 § 
Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu 
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Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut rakennustöiden 
työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. 
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti 
työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden 
ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin 
päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaan 
yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön 
vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä 
milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja 
muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. 
Päätoteuttajan on otettava huomioon rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot sekä 
esitettävä rakennuttajalle turvallisuusasiakirjaan tarpeelliset muutokset työn 
edistymisen mukaisesti, jotta tarpeelliset turvallisuustoimenpiteet toteutetaan. 
Päätoteuttajan on otettava huomioon suunnittelussa myös turvallisuustoimenpiteet, 
jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja 
sisältäviä töitä. 
Edellä 2 ja 3 momentissa säädetyn lisäksi suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 
1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien 
käsittelyssä eri rakennusvaiheissa; 
2) räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt; 
3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
4) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
5) työmenetelmät;    
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6) koneiden ja laitteiden käyttö; 
7) nostotyöt ja siirrot; 
8) putoamissuojauksen toteuttaminen; 
9) työ- ja tukitelinetyö; 
10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot ja asennus; 
11) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 
12) työhygieenisten mittausten menettelyt; 
13) purkutyö; 
14) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden 
yhteensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan; 
15) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön 
vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen ja 
yleisen liikenteen kanssa; 
16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
17) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä 
18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. 
Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden 
muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. 
11 § 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu 
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Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut 
rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma. 
Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava kyseessä 
olevan työmaa-alueen yleiseen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja 
haittatekijät. Tällöin on otettava huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan 
tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida 
poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn 
vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin 
seuraaviin seikkoihin: 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus; 
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja 
varastointipaikkojen sijoitus; 
5) elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan 
vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljettajien 
mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen; 
6) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
8) työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien 
rakenteiden ja laitteiden sijoitus; 
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9) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien 
materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen; 
10) palontorjunta; 
11) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään 
turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä 
työmaasuunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. 
Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä 
ajan tasalla. 
3 luku 
Rakennusvaihe 
12 § 
Rakennustyön johto 
Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta 
työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun 
järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä 
siisteydestä ja järjestyksestä. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä johtamaan on päätoteuttajan nimettävä 
työmaata varten pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. Jokaisen 
työnantajan on nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja 
vastuunalainen henkilö. 
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13 § 
Rakennustyön toteutus 
Päätoteuttajan on: 
1) täytäntöönpantava, toteutettava ja seurattava 10 ja 11 §:ssä edellytetystä 
suunnittelusta johtuvat toimenpiteet; 
2) pidettävä ajan tasalla 10 ja 11 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat työnantajien ja 
itsenäisten työnsuorittajien antamien tietojen pohjalta yhteisellä rakennustyömaalla; 
3) huolehdittava työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja 
yhteistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen 
estämisessä ja mahdollisista vaaroista tiedottamisessa yhteisellä rakennustyömaalla; 
4) ilmoitettava tarvittaessa töiden, työvaiheiden ja olosuhteiden muutoksista 
rakennuttajalle, jos työtä ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien 
mukaisesti; 
5) otettava huomioon vaara- ja haittatekijöiden ennaltaehkäisy teknisten suunnitelmien 
ja toteuttamisen järjestelyihin liittyvien suunnitelmien toteuttamisessa, jos ne koskevat 
samanaikaisesti tai peräkkäin toteutettavia töitä ja työvaiheita tai niiden ajoitusta, 
kestoa ja toteutustapaa. 
Työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava päätoteuttajan antamia 
yhteistä rakennustyömaata koskevia turvallisuusohjeita. Päätoteuttajan, työnantajan ja 
itsenäisen työnsuorittajan on kunkin osaltaan ja yhteistyössä keskenään huolehdittava 
turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antamisesta ja tiedon kulusta yhteisellä 
rakennustyömaalla. 
Päätoteuttajan on varmistuttava, että sillä on tieto työmaalla työskentelevistä 
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista ja että heidän perehdyttämistään varten 
on tarpeelliset tiedot. Työnantajien on annettava työntekijöistään ja itsenäisten  
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työnsuorittajien omalta osaltaan tarpeelliset tiedot työmaalla työskentelystä 
päätoteuttajalle. 
Huolehtiessaan 1-3 momenteissa tarkoitetuista toimenpiteistä päätoteuttajan on 
jatkuvasti tarkkailtava työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten 
työnsuorittajien toimintoja ja niiden yhteensovittamista, velvoitteiden 
täytäntöönpanoa, työturvallisuuden tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Tällöin 
päätoteuttajan on tarkkailtava toteutettu 
jen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä toteutettava 
tarvittavat tuloksellisemmat turvallisuustoimenpiteet. 
Työnantajien on päätoteuttajan antamien ohjeiden mukaan annettava tarpeelliset tiedot 
14-18 §:ssä tarkoitetuista tarkastuksista päätoteuttajalle. 
4 luku 
Työmaatarkastukset 
14 § 
Koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuus 
Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, 
nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, 
henkilönsuojainten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on rakennustyömaalla 
todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. 
15 § 
Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto 
Rakennustyömaalla työ- ja suojatelineiden sekä niille johtavien kulkusiltojen rakenne 
on ennen telineiden käyttöönottoa tarkastettava. Tällöin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota tuki- ja suojarakenteisiin. 
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Tarkastus on uusittava, jos telineet ovat olleet kovassa tuulessa, voimakkaassa 
sateessa tai muussa erityisessä rasituksessa taikka käyttämättöminä olosuhteisiin 
nähden pitkähkön aikaa. 
Telineet saa ottaa käyttöön vasta, kun ne ovat käyttöönotettavilta osiltaan valmiit ja ne 
on tarkastettu. Telineen tarkastuksessa on otettava huomioon tämän asetuksen liitteen 
4 tarkoittamat asiat. 
Sen lisäksi, mitä nosturien tarkastuksista säädetään työvälineiden turvallisesta 
käytöstä ja tarkastamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (403/2008), on 
nostolaitteet ja -apuvälineet tarkastettava työpaikalla ennen niiden käyttöönottoa. 
16 § 
Viikottaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta 
Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa, suoritettavissa 
kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden 
yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, 
henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, 
kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava 
muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. Osana kunnossapitotarkastuksia on 
telineen kunnossapitotarkastuksessa otettava huomioon tämän asetuksen liitteen 4 
tarkoittamat asiat. 
Tarkastuksissa on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että 13 §:ssä tarkoitetut 
rakennustyön yhteensovittamisen toimenpiteet hoidetaan oikea-aikaisesti. 
Nosturin ja muun nostolaitteen käyttäjän on päivittäin sekä tarvittaessa muulloinkin 
ennen työn alkua kokeiltava laitteen toiminta ja varmistauduttava varsinkin kylmänä 
ja sateisena aikana koekäytöin jarrujen ja turvalaitteiden toiminnasta. Ajoneuvo- tai 
kuormausnosturia käytettäessä on erityisesti tarkastettava perustaminen. 
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17 § 
Työmaatarkastuksiin osallistujat ja pöytäkirjat 
Edellä 12 §:ssä tarkoitetun työmaan vastuuhenkilön tai tämän tehtävään määräämän 
henkilön on tehtävä 14-16 §:ssä tarkoitetut tarkastukset ja työmaan työntekijöiden 
keskuudestaan valitsemalle edustajalle on varattava tilaisuus olla siinä mukana. 
Nosturin tarkastuksessa on sen käyttäjän oltava mukana. 
Kun kysymys on torninosturin, henkilökuljetukseen käytettävän rakennushissin tai 
niihin verrattavan nostolaitteen 15 §:ssä tarkoitetusta käyttöönotosta, niin pätevän 
henkilön tulee tehdä tarkastus. 
Edellä 15 ja 16 §:ssä tarkoitetuista tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa tai muuta 
tallennetta, johon on merkittävä toimintaan osallistuneet, tarkastuskohteet, mahdolliset 
huomautukset, ja milloin esitetyt korjaukset on tehty. 
18 § 
Vikojen korjaaminen 
Edellä 14-16 §:ssä tarkoitetuissa tarkastuksissa todetut, työturvallisuutta vaarantavat 
viat on korjattava välittömästi ja aina ennen koneen, laitteen tai työvälineen 
käyttöönottamista. 
49 § 
Purkutyön suunnittelu ja purkutyömenetelmät 
Purkutyö on suunniteltava turvalliseksi. Purettaessa suuria kantavia rakenteita tai 
muuten vaarallisia kohteita on työ tehtävä pätevän henkilön välittömässä valvonnassa. 
Purkutyömaa on tarpeellisissa kohdissa eristettävä muusta alueesta. 
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Ennen purkutyön aloittamista on huolehdittava siitä, että sellaiset sähkö-, kaasu- ja 
muut johdot, putket ja säiliöt, jotka purkutyön yhteydessä saattavat aiheuttaa 
tapaturman, on katkaistu, suljettu tai luotettavasti tyhjennetty ja tarvittaessa huuhdeltu. 
Purkutyössä on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin työntekijöiden putoamisen 
estämiseksi sekä putoavien ja kaatuvien esineiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi. 
Purkutyötä varten on rakenteiden ja rakenneosien ominaisuudet, lujuus ja kunto 
selvitettävä siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa 
työntekijän terveydelle. Työ on tehtävä sellaisessa järjestyksessä, että rakennelman 
sortuminen 
vältetään. Kantavia tai tukevia rakenteita ei saa purkaa ennen kuin riittävä tuenta tai 
sidonta on järjestetty. Välipohjia tai muita rakenteita ei saa purkutyön aikana 
kuormittaa siinä määrin, että turvallisuus vaarantuu. 
Tavaroiden ja rakenneosien siirrot ja varastointi on järjestettävä siten, että niiden 
käsittelyn aiheuttamat vaaratekijät ovat mahdollisimman vähäiset. 
Terveydelle vaarallista ainetta, kuten asbestia sisältävän rakenteen purkamisesta 
säädetään erikseen. 
50 § 
Purkujäte 
Tiilet, betonikappaleet ja purettaessa irtoavat muut rakenneosat on siirrettävä 
turvallisesti. Pölyävä aine on pudotettava alas riittävän tiiviitä putkia pitkin suojattuun 
tilaan tai suoraan ajoneuvoon taikka koottava ja vietävä pois säkeissä tai astioissa. 
Pöly on poistettava ilmastoinnilla, kohdepoistoilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla 
toimenpiteillä. Tarvittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä rakennustyön 
aikaisia suojaseiniä. Pöly on siivottava riittävän usein työtiloista. 
 
